- Télétransmis en Préfecture le : £ AVR. 4083
- Publié sur le site internet de Haut-Bugey Agglomération le : 1 7 AVR 2025

Feuillet

HAUT w57
BUGEY

AGGLOMERATION

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU PRESIDENT

DECISION DU A2/04 (7025 N D2oes -29

Nomenclature : 1.7

Acte accompli dans le cadre de la délégation
donnée par le Conseil au Président

Objet : Aménagement d’un parking complémentaire sur le site de Terre-
Ronde (01110).

Le Président de Haut-Bugey Agglomération,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-10,

Vu la délibération du Conseil d’agglomération du 6 octobre 2022, donnant au Président
délégation pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution
et le réglement de tous les marchés, les accords-cadres et leurs avenants dans la limite de 1
500 000 € H.T pour les marchés de travaux et du seuil de procédure formalisée défini par la
réglementation pour les marchés de fournitures et services », & charge pour lui d’en rendre
compte au Conseil d’agglomération,

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2194-1 et R2194-2 a
R2194-4

Vu le projet de modification de marché,

PREAMBULE

HBA a attribué le marché de travaux n°2024-01 concernant 'aménagement d’un parking
complémentaire sur le site de Terre Ronde a I'entreprise SAS VINCENT TP pour un montant
de 146 075,19 € HT.

En cours de chantier, il est apparu nécessaire de refaire une partie des enrobés du chemin
du Col de Valorse. Cette portion de voirie sera principalement empruntée par les utilisateurs
du parking créé aux abords du nouveau batiment 4 saisons.

Enfin, il a été décidé de ne pas installer les garde-corps en bois initialement prévue au
marché, aux abords d’une partie des places de stationnement.



Feuillet
MODIFICATIONS INTRODUITES NS5S

La présente modification de marché a pour objet d’arréter ces travaux supplémentaires.
Elle est avec incidence financiére sur le montant du marché :
Montant de la maodification de marché :

= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 8 756,73 €
= Montant TTC: 10 508,08 €

= % d'écart introduit par la modification de marché : 5,99 %
Nouveau montant du marché :

= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 154 831,92 €
= Montant TTC: 185 798,30 €

DECIDE
Article 1 : D’accepter et de signer la modification de marché concernant le Marché N°
2024-01 - Aménagement d’'un parking complémentaire sur le site de Terre Ronde
(01110).
Article 2 : Les autres clauses du marché sont inchangées
Article 3 : Cette décision sera inscrite aux registres des décisions du Président de Haut-
Bugey Agglomération et des délibérations du Conseil d’agglomération, et sera publiée sur le
site internet de Haut-Bugey Agglomération.

Article 4 : Une ampliation sera adressée a la sous-préfecture de Nantua.

Le Président

Michel MOU RLEVATJ
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